

Утверждаю
директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации области


Г.С. Серегин

**График проведения выездных проверок
по реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды"**

№ п/п	Муниципальные образования	Дата
1	г. Курлово	15.09.2017
2	г. Меленки	19.09.2017
3	г. Камешково	21.09.2017
4	г. Гороховец	25.09.2017
5	г. Кольчугино	27.09.2017
6	пос. Ставрово	29.09.2017
7	г. Суздаль	02.10.2017
8	г. Владимир	04.10.2017
9	о. Муром	06.10.2017
10	г. Ковров	09.10.2017
11	г. Гусь-Хрустальный	11.10.2017
12	г. Вязники	13.10.2017